
TAB. A

Finanziamenti Situazione

lavori

Lire  avanzamento

5 CB INTERNO

OPERE COMPLETAMENTO

IMPIANTO IRRIGUO SAGITTARIO

A SERVIZIO TERRITORIO

CONSORTILE COMUNI BUGNARA-

PREZZA-PRATOLA PELIGNA-

ROCCACASALE E CORFINIO

ABRUZZO 25.000.000.000 135/97
concessione 

chiusa

6 CB CENTRO

PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO

AREE IRRIGUE SINISTRA PESCARA 

E PER IL POTENZIAMENTO

ADDUTTORE - COMPLETAMENTO

FUNZIONALE

ABRUZZO 18.400.000.000 135/97

32,24%

contratto rescisso

in corso lavori 

complementari

7 CB SUD

VASCHE DI DECANTAZIONE A

VALLE DELLA TRAVERSA S.

GIOVANNI LIPIONI
ABRUZZO 4.500.000.000 135/97

concessione 

chiusa

8 CB NORD

SISTEMAZIONE E

COMPLETAMENTO TRAVERSA

SUL F. VOMANO ED IRRIGAZIONE

VALLI VOMANO E TORDINO - 8

LOTTO

ABRUZZO 22.900.000.000 135/97
concessione 

chiusa

28 CB CENTRO

DIGA DI PENNE SUL FIUME TAVO.

OPERE DI COMPLETAMENTO
ABRUZZO 2.000.000.000 208/98

concessione 

chiusa

29 CB OVEST

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

IMPIANTO IRRIGUO DEL FUCINO

SUB COMPRENSORIO DI

ORTUCCHIO
ABRUZZO 6.952.000.000 208/98

concessione 

chiusa

30 CB CENTRO

TRASFORMAZIONE E

COMPLETAMENTO IMPIANTO A

SERVIZIO IV ZONA IRRIGUA -

LOTTO B - 1 STRALCIO
ABRUZZO 1.500.000.000 208/98

concessione 

chiusa

9 CB
VULTURE ALTO 

BRADANO

OPERE COMPLETAMENTO

FUNZIONALE PER RENDERE

FRUIBILE L'INVASO DELLA DIGA

LAMPEGGIANO E

L'INTEGRAZIONE IRRIGUA

BASILICATA 20.000.000.000 135/97
concessione 

chiusa

RIUNITI CZ

CB BASSA 

VALLE NETO

20 CB CAULONIA

LAVORI PER L'UTILIZZAZIONE

IRRIGUA DELLE ACQUE

DELL'INVASO SUL TORRENTE

LORDO - 1 STRALCIO
CALABRIA 22.400.000.000 135/97

concessione 

chiusa

Regione

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

Regione Calabria

LeggeEnte
Progetto

A/G.C. 

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Descrizione

lavori collaudati
135/9719 23.400.000.000CALABRIACB

ADDUZIONE ED ADEGUAMENTO

DELLA RETE IRRIGUA BASSA

VALLE NETO - 1 LOTTO - 1

STRALCIO



TAB. A

Finanziamenti Situazione

lavori

Lire  avanzamento

Regione

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

LeggeEnte
Progetto

A/G.C. 
Descrizione

RIUNITI CZ

CB CASTELLA 

CAPO COLONNA

1 CB VELIA

COMPLETAMENTO FUNZIONALE

SCHEMA IDRICO VELIA
CAMPANIA 82.000.000.000 341/95

opere collaudate

2 CB DESTRA SELE

RISTRUTTURAZIONE CANALE

PRINCIPALE CON

AMMODERNAMENTO RETE

IDRICA IN DESTRA SELE - 3

LOTTO

CAMPANIA 60.000.000.000 341/95
opere collaudate

11 CB PAESTUM

LAVORI DI AMMODERNAMENTO

ED ESTENDIMENTO RETE

IRRIGUA A SERVIZIO CONTRADE

CHIORBO-FEUDO-SORVELLA-

PONTE BARRIZZO-MATINELLA-

JONTA 2 LOTTO-1 STRALCIO

FUNZIONALE

CAMPANIA 30.000.000.000 135/97
chiusura 

amministrativa

12 CB PAESTUM

AMMODERNAMENTO E

SISTEMAZIONE CANALE

PRINCIPALE IRRIGAZIONE DA

PROG. 3958 A PROG. 16030
CAMPANIA 17.000.000.000 135/97 chiusura 

amministrativa

13 CB
SANNIO 

ALIFANO

COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE

IN DESTRA F. VOLTURNO - 3

LOTTO - 1 STRALCIO CAMPANIA 17.000.000.000 135/97
100%

lavori ultimati

14 CB VOLTURNO

LAVORI DI RICONVERSIONE

IRRIGUA E SISTEMAZIONE

IDRAULICA ZONA S. TAMMARO-S.

MARIA LA FOSSA-GRAZZANISE - 1

LOTTO - 1 STRALCIO

CAMPANIA 42.000.000.000 135/97

67%

Lavori di 

completamento in 

fase di 

ultimazione

31 CB
SANNIO 

ALIFANO

COMPLETAMENTO 

DELL'IRRIGAZIONE IN DESTRA

FIUME VOLTURNO CAMPANIA 25.431.000.000 208/98

100%

lavori ultimati

da ultimare 

espropri

32 CB PAESTUM

COMPLETAMENTO 

SISTEMAZIONE CANALE

PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DA

PROGR. 16030,09 A PROGR. 27000,0
CAMPANIA 16.000.000.000 208/98

concessione 

chiusa

15 CB
PIANA DI 

VENAFRO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

ED AMPLIAMENTO RETE IRRIGUA

PIANA DI VENAFRO -

COMPLETAMENTO FUNZIONALE MOLISE 6.200.000.000 135/97
concessione 

chiusa

Regione Campania

Regione Molise

21 135/97

COMPLETAMENTO ED

AUTOMAZIONE IMPIANTO

IRRIGUO DI ISOLA CAPO RIZZUTOCB concessione 

chiusa

CALABRIA 4.500.000.000



TAB. A

Finanziamenti Situazione

lavori

Lire  avanzamento

Regione

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

LeggeEnte
Progetto

A/G.C. 
Descrizione

16 CB
DESTRA TRIGNO 

BASSO BIFERNO

COMPLETAMENTO IMPIANTO DI

TELECONTROLLO DEL

COMPRENSORIO IRRIGUO BASSO

BIFERNO MOLISE 3.200.000.000 135/97
concessione 

chiusa

33 CB
INTEGRALE 

LARINESE

IRRIGAZIONE DELLE PIANE ALTE

DI LARINO CON LE ACQUE DEL

FIUME BIFERNO - 2° LOTTO - 2°

STRALCIO
MOLISE 20.505.000.000 208/98

opere collaudate

3 CB ARNEO

OPERE INTEGRATIVE PER

ASSICURARE L'AGIBILITA'

FUNZIONALE DELL'INVASO

PAPPADAI PUGLIA 50.000.000.000 341/95

70%

contratto rescisso

in corso redaz. 

Perizia 

completam.

17 CB
MONTANA 

GARGANO

RISTRUTTURAZIONE E

AMMODERNAMENTO RETI

IRRIGUE A SERVIZIO DEI TERRENI

AGRUMETATI RICADENTI NEGLI

AGRI DI RODI GARGANICO E VICO

DEL GARGANO

PUGLIA 12.400.000.000 135/97
opere collaudate

18 CB CAPITANATA

TRAVERSA SUL TORRENTE

VULGANO IN LOCALITA'

MEZZANA GRANDE E

ADDUTTORE DALLA TRAVERSA

ALL'INVASO CELONE
PUGLIA 52.100.000.000 135/97

100

chiusura 

amministrativa

34 CB ARNEO

OPERE DI REGOLAZIONE DEL

SISTEMA IDRICO "IRRIGAZIONE

SALENTO" - NODI DI AVETRANA,

MONTERUGA E ZANZARA
PUGLIA 19.500.000.000 208/98

lavori collaudati

da definire 

espropri

35 CB CAPITANATA

ADEGUAMENTO ADDUTTORE

FORTORE E COMPLETAMENTO

DEI SETTORI SOTTESI ALLE

VASCHE N. 7 E N. 8 DISTRETTO 8 PUGLIA 12.000.000.000 208/98
concessione 

chiusa

36 CB CAPITANATA

PROGETTO PER LA

REALIZZAZIONE DI BY-PASS DEL

CANALE ADDUTTORE DEL

TAVOLIERE
PUGLIA 16.280.000.000 208/98

concessione 

chiusa

37 CB ARNEO

PROGETTO PER LA

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI

SCARICO DEL NODO IDRAULICO

DI MONTEPARANO E DELLE

OPERE DI COMPLETAMENTO DEL

NODO IDRAULICO DI SAVA
PUGLIA 9.250.000.000 208/98

opere collaudate

Regione Puglia



TAB. A

Finanziamenti Situazione

lavori

Lire  avanzamento

Regione

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

LeggeEnte
Progetto

A/G.C. 
Descrizione

38 CB CAPITANATA

PROGETTO PER LA

REALIZZAZIONE DELLO SCARICO

DELLA VASCA N.3 DEL

DISTRETTO 11
PUGLIA 2.700.000.000 208/98

concessione 

chiusa

26 CB ORISTANESE

COMPLETAMENTO DEL

RIORDINO IRRIGUO DEI

DISTRETTI DI DONIGALA E

SANTA LUCIA RELATIVAMENTE

ALLE ZONE A PREVALENTE

COLTURA RISICOLA

SARDEGNA 18.400.000.000 135/97
concessione 

chiusa

27 CB
SARDEGNA 

MERIDIONALE

TRASFORMAZIONE DELLA RETE

DI IRRIGAZIONE A CANALETTE IN

RETE TUBATA - DISTRETTO

DESTRA LENI E

COMPLETAMENTO IN SINISTRA SARDEGNA 39.300.000.000 135/97
lavori collaudati

da definire 

espropri

4 CB 1 TRAPANI

RETE IRRIGUA PER

L'UTILIZZAZIONE DELL'INVASO

DEL GARCIA NEL COMPRENSORIO

DELIA-NIVOLELLI SICILIA 96.000.000.000 341/95
concessione 

chiusa

22 CB 9 CATANIA

RISTRUTTURAZIONE ED

ADEGUAMENTO FUNZIONALE

CANALE CAVAZZINI - 2 STRALCIO SICILIA 28.000.000.000 135/97
opere collaudate

23 CB 10 SIRACUSA

SISTEMA DI INTERCONNESSIONE

DEGLI SCHEMI LENTINI-

OGLIASTRO
SICILIA 20.700.000.000 135/97 chiusura 

amministrativa

24 CB 3 AGRIGENTO

UTILIZZAZIONE A SCOPO

IRRIGUO DELLE ACQUE

INVASATE NEL SERBATOIO DI

GARCIA SUL F.BELICE

SINISTRO.ADDUZIONE E

DISTRIBUZIONE - ZONA I/D EST - 2

LOTTO FUNZIONALE

SICILIA 10.800.000.000 135/97
concessione 

chiusa

25 CB 1 TRAPANI

UTILIZZAZIONE IRRIGUA DELLE

ACQUE INVASATE NEL

SERBATOIO DI PACECO SUL

TORRENTE BAIATA - 2 STRALCIO SICILIA 38.800.000.000 135/97
100%

lavori ultimati

39 CB 9 CATANIA

LAVORI DI COSTRUZIONE

DELL'ADDUTTORE GERBINI -

MAGAZZINAZZO - OPERE DI

COMPLETAMENTO
SICILIA 21.587.000.000 208/98 lavori principali 

collaudati

TOTALE 926.705.000.000

€ 478.603.190,67al 31.12.2008

Regione Sardegna

Regione Sicilia



TAB. A
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Lire  avanzamento

Regione

OPERE DI COMPLETAMENTO (LL. n.341795, n.135/97, n.208/98)

LeggeEnte
Progetto

A/G.C. 
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TAB. B

IMPORTO

(milioni di euro)

C.B. Ovest 50

Progetto per la rimessa in efficienza 

dell’impianto irriguo del Fucino nei 

Comuni di Avezzano e 

Celano/ECO�OMIE

8,352
n. 119 del 

16/04/04

n. 289 del 

6/12/05

lavori in fase di 

ultimazione

Totale Abruzzo 8,352

C.B. Alta Val 

D'Agri
51

Vasca di accumulo di Missanello

/ECO�OMIE
9,810

n. 120 del 

16/04/0

n. 51 del 

16/03/05
lavori appaltati 

Totale Basilicata 9,810

C.B. Bassa 

Valle Neto
52

Ristrutturazione e ammodernamento

rete irrigua Bassa Valle del Neto IV

stralcio 1 lotto

Delibera CIPE 41/2002

21,129
n. 121 del 

16/04/04

n. 114 del 

25/5/05
lavori ultimati

C.B. Alli 

Castella
53

Completamento opera di presa e vasca

di demodulazione T. Simeri/MUTUI
5,165

n. 122 del 

16/04/04

Regione 

Dipartimento 

Agricoltura

54
Consolidamento spalla dx Traversa

Tarsia/MUTUI
2,943

n. 123 del 

16/04/04

n. 300 del

08/10/08
gara in corso

Totale Calabria 29,237

C.B. Piana di 

Venafro
55

Razionalizzazione, monitoraggio e 

telecontrollo impianti irrigui consortili

Delibera CIPE 41/2002

4,530
n. 124 del 

16/04/04

n. 50 del 

16/03/05

lavori in corso 

avanzamento 

75%

Totale Molise 4,530

C.B. Capitanata 

Diga Piano dei Limiti (Integrazione 

finanziamento) /ECO�OMIE

Delibera CIPE 41/2002

22,399

C.B. Stornara e 

Tara
56

Completamento vasca di accumulo

Lama di Castellaneta/ECO�OMIE
11,328

n. 125 del 

16/04/04

n. 41 del 

08/03/05
lavori appaltati

Ente 

Irrigazione 

Puglia Lucania 

Irpinia

60

Adeguamento funzionale delle opere di

captazione e di adduzione delle sorgenti

Tara in agro di Taranto

Delibera CIPE 41/2002

4,000
n. 420 del 

30/12/04

n. 52 del 

16/03/05
lavori appaltati

Totale Puglia 37,727

C. B. Sardegna 

Meridionale
61

Condotta di collegamento tra l’invaso 

sul Rio Leni e l’invaso di Sa 

Forada/ECO�OMIE

11,000
n. 127 del 

16/04/04

n. 42 del 

08/03/05
lavori ultimati

C.B. Nurra 62

Recupero delle acque reflue della città 

di Sassari per l’utilizzazione 

irrigua/ECO�OMIE

12,911
n. 128 del 

16/04/04

n. 45 del 

10/03/05
lavori appaltati

C.B. Oristanese 63

Riordino irriguo Distretti Zinnigas, 

Baratili Pauli Bingias Nord  II 

lotto/MUTUI

6,800
n. 1289 del 

16/04/04

n. 142 del 

05/07/05
lavori ultimati

Totale Sardegna 30,711

CALABRIA

MOLISE

TITOLO
DECRETO DI 

CO�CESSIO�E

DECRETO DI 

FI�A�ZIAME�

TO

CO�SORZI DI 

BO�IFICA
A/G.C.

Importo utilizzato per il cofinanziamento 

dell'AG/C 78

(v. TAB. C)

PROGRAMMA �AZIO�ALE IRRIGUO
(Delibera CIPE 133/2002)

PUGLIA

SARDEG�A

STATO LAVORI

ABRUZZO

BASILICATA



TAB. B

IMPORTO

(milioni di euro)
TITOLO

DECRETO DI 

CO�CESSIO�E

DECRETO DI 

FI�A�ZIAME�

TO

CO�SORZI DI 

BO�IFICA
A/G.C.

PROGRAMMA �AZIO�ALE IRRIGUO
(Delibera CIPE 133/2002)

STATO LAVORI

C.B. Destra 

Sele 
64

Ammodernamento e ristrutturazione 

impianto irriguo comprensoriale – V 

lotto

Delibera CIPE 41/2002

14,675
n. 130 del 

16/04/04

n. 43 del 

08/03/05

lavori in corso

avanzamento 

50%

C.B. Aurunco 65

Impianto irriguo di Monte S. Croce - 

Irrigazione nelle valli del Peccia e del 

Garigliano - Opere di completamento 

funzionale/ECO�OMIE

11,001
n. 131 del 

16/04/04

n. 321 del 

23/12/05

lavori in corso

avanzamento 

15%

C.B. Sannio 

Alifano
66

Ristrutturazione canali adduttori della 

rete irrigua in sinistra Volturno-piana 

alifana-zona media e zona 

alta/ECO�OMIE

4,157
n. 132 del 

16/04/04

n. 49 del 

15/03/05
lavori collaudati

C.B. Agro 

Sarnese 

Nocerino

67

Irrigazione della Piana di Montoro e di 

Sarno S. Valentino Torio – 

Comprensorio di Montoro inferiore – 

10^ lotto/MUTUI

4,441
n. 133 del 

16/04/04

n. 37 del 

28/02/05

lavori in corso

avanzamento 

45%

C.B. Velia per 

la Bonifica 

dell'Alento

68

Progetto integrato Alento – 

Utilizzazione ad uso promiscuo delle 

acque di Piano della Rocca – 

completamento schema idrico Alento – 

Rete irrigua II lotto/MUTUI

5,165
n. 134 del 

16/04/04

n. 38 del 

28/02/05

lavori in corso

avanzamento 

17%

C.B. Sinistra 

Sele Paestum
73

Ristrutturazione ed ammodernamento 

rete irrigua in Comune di Altavilla 

Silentina - I stralcio

6,072
n. 99 del 

03/05/06

n. 364 del

04/12/08
gara in corso

Totale Campania 45,511

C. B. 1 Trapani 69

Utilizzazione a scopo irriguo delle 

acque del Garcia – Zona 1/C – 1° 

stralcio/ECO�OMIE

6,231
n. 135 del 

16/04/04

n. 271 del 

21/11/05
gara in corso

C. B. 2 Palermo 70

Derivazione dal fiume Belice dx ed 

affluenti nel serbatoio del Garcia - I 

stralcio/ECO�OMIE
30,273

n. 421 del 

30/12/04

n. 147 del 

12/06/06

C.B. 3 

Agrigento
71

Interconnessione lgahi Pizzini-

Gammauta-Castello. Adduttore "San 

Carlo-Castello" per integraz. Idrica lago 

Castello con acque Sosio/MUTUI

21,588
n. 136 del 

16/04/04

n. 81 del 

26/04/05

lavori in corso

avanzamento 

50%

C.B. 10 

Siracusa
72

Interconnessione sistemi idrici Salso-

Simeto, Lentini e Ogliastro/MUTUI
3,928

n. 331 del 

29/12/05

n. 331 del 

29/12/05

Totale Sicilia 62,020

Accantonamento 6,992

TOTALE 234,890

al 31.12.2008

SICILIA

CAMPA�IA



TAB. C

IMPORTO

(milioni di 

euro)

C.B. Centro 74
Collegamento degli impianti irrigui 

Valle Alento - Val di Foro
8,600

n. 175 del 

12/08/05

n. 227 del 

31/07/07
Lavori in corso 

C.B. Nord 75
Irrigazione delle valli del Vomano e del 

Tordino - VIII - 1° stralcio sub. A
9,043

n. 176 del 

12/08/05

n. 219 del 

31/07/07
Lavori in corso 

Totale Abruzzo 17,643

Ente Irrigazione 

Puglia Lucania 

Irpinia

79

Adeguamento funzionale alle norme 

vigenti degli impianti tecnologici a

servizio delle dighe del Sinni, Pertusillo

e Camastra

3,500
n. 179 del 

12/08/05

Rivisitazione 

progettuale

C.B. Alta Val 

d'Agri
80

Adeguamento funzionale Sciaura e

Maglia
3,500

n. 180 del 

12/08/05

n. 133 del 

07/06/07
Lavori in corso 

C.B. Bradano e 

Metaponto
81

Realizzazione di pozzi nella subalvea

Sarmento
0,500

n. 145 del 

6/07/05

C.B. Vulture Alto 

Bradano
82

Completamento distretti irrigui di Monte

Milone
3,000

Maggiori 

occorrenze 

finanziarie

Totale Basilicata 10,500

Regione 

Dipartimento 

Agricoltura

88

Riordino impianto irriguo destra Crati e

della fascia costiera fino al Trionto - 1°

lotto - 2° stralcio

25,000
n. 135 del 

20/06/05

n. 205 del 

27/07/07

Aggiudicazione 

provvisoria

89
Captazione, accumulo e utilizzazione

risorse idriche subalveo torrente Ferro
5,565

n. 134 del 

20/06/05

n. 420 del 

30/12/08

Gara lavori da 

bandire

90

Completamento lavori di

ristrutturazione sistema di telecontrollo

e misura dell'impianto irriguo Sinni

0,675
n. 133 del 

20/06/05

n. 156 del 

27/06/07
Lavori in corso 

Totale Calabria 31,240

C.B. Piana di 

Venafro
76

Razionalizzazione, monitoraggio e 

telecontrollo impianti irrigui consortili - 

Adeguamento funzionale opere 

primarie

3,000
n. 177 del 

12/08/05

n. 145 del 

21/06/07
Lavori in corso 

C.B. Integarle 

Larinese
77

Sostituzione condotte secondarie 

impianti irrigui e misuratori di portata 

sulle derivazioni

1,500
n. 178 del 

12/08/05

n. 146 del 

21/06/07

Aggiornamento 

prezzi progetto

Totale Molise 4,500

C.B. Capitanata 78 Diga di Piano dei Limiti 118,000

Totale Puglia 118,000

STATO LAVORI

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

MOLISE

PUGLIA

(Legge n. 350/2003 - Finanziaria 2004)

TITOLO

PROGRAMMA NAZIONALE IDRICO

DECRETO DI 

FINANZIAMEN

TO

DECRETO DI 

CONCESSIONE

CONSORZI DI 

BONIFICA
A/G.C.

C.B. Ferro e 

Sparviero



TAB. C

IMPORTO

(milioni di 

euro)

STATO LAVORI

(Legge n. 350/2003 - Finanziaria 2004)

TITOLO

PROGRAMMA NAZIONALE IDRICO

DECRETO DI 

FINANZIAMEN

TO

DECRETO DI 

CONCESSIONE

CONSORZI DI 

BONIFICA
A/G.C.

C.B. Oristanese 97
Realizzazione della rete tubata irrigua 

nel comprensorio di Mogoro
9,500

n. 186 del 

12/08/05

n. 151 del 

21/06/07
Lavori in corso 

C.B. Gallura 98

Rete di adduzione e distribuzione delle 

acque depurate provenienti dal 

depuratore di Olbia

4,500
n. 132 del 

20/06/05

n. 134 del 

07/06/07
Lavori in corso 

C.B. Basso Sulcis 99

Sostituzione della condotta di 

adduzione DN 900 in agro di San 

Giovanni Suergiu

0,750
n. 131 del 

20/06/05

n. 243 del 

11/09/07
Lavori in corso 

Totale Sardegna 14,750

C.B. Destra Sele 83
Riconversione della rete irrigua Campo 

Eminente
10,484

n. 181 del 

12/08/05

n. 148 del 

21/06/07

n. 53 del 4/3/08

Gara appalto in 

corso

C.B. Agro 

Sarnese 

Nocerino

84

Riordino e trasformazione irrigua del 

bacino di Cava de'Tirreni - 1° stralcio - 

Distretto S. Lucia

6,163
n. 182 del 

12/08/05

n. 149 del 

21/06/07

n. 185 del 

17/6/08

Lavori in corso 

C.B. Vallo di 

Diano
85

Irrigazione dei territori vallivi - VII lotto - 

1° stralcio - Irrigazione 

subcomprensorio B

19,669
n. 183 

del12/08/05

Variazione 

progetto per 

prescrizioni

C.B. Paestum 86
Consolidamento galleria del ripartitore 

principale
14,950

n. 148 del 

6/07/05

n. 147 del 

21/06/07
Lavori in corso 

C.B. Aurunco 87
Ristrutturazione schema irriguo 

Aurunco-Cellole- IV lotto
21,706

n. 184 del 

12/08/05

n. 150 del 

21/06/07

n. 235 del 

29/7/08

Aggiornamento 

prezzi progetto

Totale Campania 72,972

C. B. 2 Palermo 91

Allacciante del Belice destro al 

serbatoio di Garcia - II stralcio 9,732
n. 149 del 

6/07/05

C.B. 10 Siracusa 92
Manutenzione straordinaria canale 

adduttore "B"
5,912

n. 185 del 

12/08/05

93
Adeguamento funzionale canale 

Cavazzini - 4° stralcio
25,763

n. 150 del 

6/07/05

n. 127 del 

07/06/07
Lavori in corso 

94
Schema irriguo Cavazzini 1 - rete 

bassa
13,309

n. 151 del 

6/07/05

n. 126 del 

07/06/07

n. 230 del 

24/7/08

Gara appalto in 

corso

C.B. 7 

Caltagirone
95

Ristrutturazione rete irrigua Dittaino-

Ogliastro
12,910

n. 146 del 

6/07/05

n. 153 del 

22/06/07

n. 178 del 

12/6/08

Gara appalto in 

corso

96 Opere accessorie diga Don Sturzo 2,401
n. 147 del 

6/07/05

n. 253 

dell'1/9/08

Gara appalto in 

corso

Totale Sicilia 70,027

Accantonamento 6,992

TOTALE 339,632

al 31.12.2008

CAMPANIA

SARDEGNA

C.B. 9 Catania

SICILIA



TAB. D1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12AAAA)  Richiesta BBBB) Richiesta complessiva Riconosciuto Collaudatori  RiconosciutoCommissario ad acta(sorte capitale) (sorte + accessori) (sorte capitale) (sorte capitale)€€€€ €€€€ % di A% di A% di A% di A % di A% di A% di A% di A €€€€ % di B% di B% di B% di B
1 25/11/2003 Oristanese (OR) 23/50302 Ge 1986 3.464.909,00 11.008.000,00 6 18 1.085.000,00 9,86 04/12/2003
2 20/12/2003 Dx. Trigno (CB) 23/50360 Sa 1987 3.499.271,00 11.690.098,47 manca 12 770.892,98 6,59 23/01/2004
3 07/07/2004 Bradano e Metaponto (MT) 23/400 Or 1989 346.974,00 728.974,00 37 18 103.181,54 14,15 29/07/2004
4 21/05/2004 Castella Capo Colonna (CZ) 23/5037423/50434 Sa 1986 3.453.689,00 12.150.939,19 28 18 1.138.800,00 9,37 15/07/2004
5 27/05/2004 Ufita (AV) 23/938 I V 1987 509.569,00 1.528.707,00 28 16 150.345,00 9,83 30/07/2004
6 27/07/2004 Ugento Li Foggi (LE) 23/420-23/56223/602-23/622 IG 1985 1.496.679,00 4.906.340,54 47 50 * 919.246,00 18,74 30/07/2004
7 15/10/2004 Punta Castella(CZ) 23/8011 Im 1981 5.557.087,00 21.122.233,91 37 14 1.700.000,00 8,05 26/10/2004
8 09/12/2004 9 Catania (CT) 23/50304 Far 1983 2.316.514,00 11.458.841,05 46 24 1.256.000,00 10,96 15/12/200421/12/2004 Sardegna Meridionale 23/8828 I V 1980 1.045.127,00 4.180.508,00 48 4 82.630,00 1,98

ImpresaLavoriEnte ConcessionarioConsorzio di Bonifica al 31.12.2008

                             A)  TRA�SAZIO�I CO�TE�ZIOSO OPERE PUBBLICHE EX AGE�SUD (ex art. 2 L. 166/2002)                         Data del pagamentoTolale riconosciuto Commissario ad acta Totale riconosciuto Commissario ad actaData media riserve Datatransazione

1

9 21/12/2004 Sardegna Meridionale (CA) 23/8828 I V 1980 1.045.127,00 4.180.508,00 48 4 82.630,00 1,98 21/01/2005
10 24/01/2005 9  Catania (CT) 23/315 Fallimento CO 1985 517.629,98 1.113.429,43 36 23 200.000,00 17,96 18/02/2005
11 02/08/2005 Vulture A. Bradano (PZ)  -  Terre d'Apulia (BA) 23/776 M C 1993 1.292.052,31 2.803.694,92 manca 50** 952.000,00 33,95 28/09/2005
12 31/08/2005 Valle Telesina (BN) 23/490 Po 1987 1.870.748,48 2.322.467,10 5 6 224.936,00 9,60 14/11/2005
13 18/10/2005 Capitanata (FG) 23/8773 Fallimento COS 1982 2.278.312,00 6.250.000,00 manca 50*** 826.544,00 13,22 17/11/2005
14 16/11/2005 10  Siracusa 23/470 SA 2001 415.627,56 453.732,94 28 14 84.940,47 18,72 05/12/2005
15 06/04/2006 Oristanese (OR) 23/50226 IC 1984 808.577,00 2.880.000,00 54 25 440.734,00 15,30 15/05/2006
16 15/05/2006 3  Agrigento 23/441 Gra 1989 21.600.000,00 46.000.000,00 22 16 5.999.999,00 18,98 25/05/2006
17 22/05/2006 Nurra (SS) 23/509 P C 1984 162.142,27 1.254.297,95 91 25 84.642,12 6,75 25/05/2006
18 26/05/2006 Piana S. Eufemia 23/50358 Gr 1984 249.648,96 550.000,00 31 4 23.000,00 4,18 31/05/2006
19 27/07/2006 Punta delle Castella Capo colonna 8638 D S 1978 686.109,97 2.700.000,00 0 10 192.000,00 7,11 07/08/2006Totali Totali Totali Totali 145.102.264,50145.102.264,50145.102.264,50145.102.264,50 16.234.891,1116.234.891,1116.234.891,1116.234.891,11 11,1911,1911,1911,19

(***)  50% della sorte capitale riconosciuta dal lodo arbitrale

(*) In presenza di sentenza di 1° grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 166/2002: il 50% è riferito all'importo di sorte capitale riconosciuto in sentenza

(**) Sentenza di 2° grado di conferma del giudizio di 1° grado

1



TAB. D1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12AAAA)  Richiesta BBBB) Richiesta complessiva Riconosciuto Collaudatori  RiconosciutoCommissario ad acta(sorte capitale) (sorte + accessori) (sorte capitale) (sorte capitale)€€€€ €€€€ % di A% di A% di A% di A % di A% di A% di A% di A €€€€ % di B% di B% di B% di B1 11/12/2007 Oristanese (OR) 23/8980 S.A. 1985 2.709.332,00 7.531.942,96 16 28 1.800.000,00 24,00 28/01/20082 10/01/2008 Bradano e Metaponto (MT) 14/8815 Me 1976 2.730.540,16 5.256.289,65          manca 8 440.000,00          8,37 12/05/20083 24/04/2008 Vallo di Diano (SA) 23/634 23/492/604 23/50447 I V 1992 16.854.400,00 45.104.200,00 26 18 5.350.000,00 11,86 23/05/2008Totali Totali Totali Totali 57.892.432,6157.892.432,6157.892.432,6157.892.432,61 7.590.000,007.590.000,007.590.000,007.590.000,00 14,7414,7414,7414,74202.994.697,11202.994.697,11202.994.697,11202.994.697,11 23.824.891,1123.824.891,1123.824.891,1123.824.891,11 11,7411,7411,7411,74

Totale riconosciuto Commissario ad actaData media riserve Impresa
                         B)     TRA�SAZIO�I CO�TE�ZIOSO OPERE PUBBLICHE EX AGE�SUD (successive alla L.166/2002)                         Datatransazione Ente ConcessionarioConsorzio di Bonifica Lavori Tolale riconosciuto Commissario ad acta Data del pagamento

totale generale (A+B)totale generale (A+B)totale generale (A+B)totale generale (A+B)

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11AAAA)  Richiesta BBBB) Richiesta complessiva(sorte capitale) (sorte + accessori) €€€€ €€€€ €€€€ % di B% di B% di B% di B13,405,78,8TotaliTotaliTotaliTotali 97.049.950,0197.049.950,0197.049.950,0197.049.950,01 8.190.321,588.190.321,588.190.321,588.190.321,58 8,408,408,408,40    I restanti lodi arbitrali sono stati impugnati con ricorso in Corte d'Appello. In attesa della pronuncia è stata ottenuta la sospensiva dell'esecutorietà degli stessi.       Pertanto non è stata disposta alcuna erogazione.
al 31.12.2008

Data del pagamentoTolale riconosciuto Spese collegio a 

carico 

dell'Amm.ne 15/12/2005C.B. Alta Val d'Agri25/07/2005 33%14/116Data lodo Ente ConcessionarioConsorzio di Bonifica Lavori Impresa Data media riserve Totale riconosciuto 
34.865.092,729.740.232,13Im 8.454.824,6019891991 2.121.281,9715.929.030,001991 14.778.514,88 12/05/2008

LODI ARBITRALI DEFI�ITI

Sa23/568C.B. Capitanata (FG)25/01/2008 2.000.013,93 50%46.255.827,29 4.069.025,68 50%17/12/2008 C.B. Capitanata (FG) 23/569 Sa
al 31.12.2008

2



TAB. E

Progetto
Importo

Meuro
Ente Avanzamento 

A/G.C. N. 47 6,978
C.B. Bassa Valle 

Neto-Crotone

lavori ultimati e 

collaudati

A/G.C. N. 48 0,956

C.B. Capo Colonna 

dei Raggruppati 

della prov. Di CZ e 

KR

Lavori ultimati e 

collaudati

A/G.C. N. 49 0,572

C.B. Capo Colonna 

dei Raggruppati 

della prov. Di CZ e 

KR

Lavori ultimati e 

collaudati

Progetto

Importo  

Meuro Ente Avanzamento

C/1165     

Convenzione 

44/90 - Decreto 

tasferimento n. 

38/2003

20,586 C.B. n. 9 "Valle Liri"

Lavori 

collaudati   

concessione 

aperta    

contenzioso

al 31.12.2008

Progetti previsti nell'APQ "Risorse idriche" Regione Calabria

Descrizione

Lavori di ristrutturazione ed 

ammodernamento dell’impianto irriguo in 

agro di Cassino e S. Elia Fiumerapido

Progetti previsti nell'APQ " Difesa del suolo e risorse idriche" Regione Lazio

Descrizione

Adduzione ed adeguamento della rete 

irrigua della bassa valle del Neto - I lotto - 

Impermeabilizzazione vasche di 

compenso a servizio dell'impianto irriguo 

di Isola Capo Rizzuto

Ristrutturazione ed ammodernamento 

condotte irrigue consortili
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